El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per Alcalde (Lluís Ges Parés) a las 16:05 del día 15/04/2026 i per Lluís Ges Parés a las 16:05 del día 15/04/2026. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats, a la següent adreça web: https://seuelectronica.tona.cat/opensiac/action/consultadocumentosAnotada en el Llibre de Decret d'Alcaldia amb el núm. AYT/DAL/639/2026 el 15/04/2026

CODI DE VERIFICACIÓ ELECTRÒNICA (CSV)		
EXPEDIENT NÚM.: SG/2025/173	**DOCUMENT NÚM.:** SG1AI01KW	**DECRET NÚM.:** 639/2026
ÀREA: Secretaria General		
ASSUMPTE: Aprovació certificació núm. 2 i factura núm. 2026032-3 de les obres d'actualització del sistema de climatització amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial del municipi de Tona		

DECRET D'ALCALDIA

Atès que per Decret de l'Alcaldia, de data 6 d'octubre de 2025, es va adjudicar a l'empresa NESPLA INSTAL·LACIONS, S.L., amb NIF B60469517, la contractació tramitada de forma ordinària, mitjançant procediment Obert Simplificat, amb publicitat, per a l'execució de les obres d'actualització del sistema de climatització amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial del municipi de Tona, pel preu de 361.192,72 € (tres-cents seixanta-un mil cent noranta-dos euros i setanta-dos cèntims) més 75.850,47 € (setanta-cinc mil vuit-cents cinquanta euros i quaranta-set cèntims) corresponents al 21 % d'IVA, d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Projecte aprovat que van regir aquesta contractació i les millores ofertades per NESPLA INSTAL·LACIONS, S.L. segons es relaciona:

- Millora ventilació sala de plens edifici Ajuntament de Tona
- Millora ventilació zona policia Ajuntament de Tona
- Oferiment del servei de manteniment preventiu, amb la periodicitat i tasques establertes, a la Instrucció Tècnica IT3. «Manteniment i ús», que estableix el vigent Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RD 1027/2007, de 20 de juliol, modificat per RD 1826/2009, de 27 de novembre per RD238/2013, de 5 d'abril, i per RD 178/2021, de 23 de març), així com les disposicions que els puguin modificar o substituir en el futur i altra normativa relacionada : 4 anys

Atès que aquesta obra està en execució i la direcció facultativa de l'obra ha expedit la certificació núm. 2. Al mateix temps l'empresa NESPLA INSTAL·LACIONS, S.L. ha lliurat telemàticament la factura corresponent a la certificació esmentada.

Vista la certificació núm. 2, de data 28 de febrer de 2026, de l'empresa NESPLA INSTAL·LACIONS, S.L., corresponent a les obres d'actualització del sistema de climatització amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial del municipi de Tona, que ascendeix a l'import total de 103.556,39 € (cent tres mil cinc-cents cinquanta-sis euros amb trenta-nou cèntims), degudament informada per la direcció, així com la factura núm. 2026032-3, de data 28 de febrer de 2026, de l'empresa assenyalada, corresponent a la certificació núm. 2 de les obres de referència, d'un import de 103.556,39 € (cent tres mil cinc-cents cinquanta-sis euros amb trenta-nou cèntims).

Atès el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic en relació a les certificacions d'obra.

Fent us de les facultats que em confereixen els articles 21.1, de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 185 i 186 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; per la present

RESOLC:

Primer.- Aprovar la certificació núm. 2, de data 28 de febrer de 2026 i la factura núm. 2026032-3, de data 28 de febrer de 2026, de l'empresa NESPLA INSTAL·LACIONS, S.L., per les obres d'actualització del sistema de climatització amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial del municipi de Tona, que ascendeix a un import total de 103.556,39 € (cent tres mil cinc-cents cinquanta-sis euros amb trenta-nou cèntims), amb càrrec a l'aplicació pressupostària T06.9200.62238, condicionat a l'aprovació de l'expedient d'incorporació de romanents amb finançament afectat.

Segon.- Ordenar el seu pagament d'acord amb el que disposen les bases d'execució del pressupost.

Tercer.- Notificar aquest Decret a l'empresa NESPLA INSTAL·LACIONS, S.L.

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura.

Lluís Ges Parés
Alcalde
15-04-2026 16:05:47

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per Alcalde (Lluís Ges Parés) a las 16:05 del día 15/04/2026 i per Lluís Ges Parés a las 16:05 del día 15/04/2026. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats, a la següent adreça web: https://seuelectronica.tona.cat/opensiac/action/consultadocumentosAnotada en el Llibre de Decret d'Alcaldia amb el núm. AYT/DAL/639/2026 el 15/04/2026