



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ					
EXPEDIENT NÚM.	SG/2023/156	DOCUMENT NÚM.	SG19I049F	DATA	28/10/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Aprovació de la modificació del contracte de manteniment del camp de gespa artificial				

DECRET núm. 1788/2025

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DEL CAMP DE GESPA NATURAL.

En data 29 de setembre de 2023 es va adjudicar el contracte corresponent al Lot 1: Servei de manteniment del camp de gespa natural del recinte de la zona esportiva municipal de Tona, a favor de l'empresa Garden Tona, SL.

El contracte tenia una durada inicial de dos anys, finalitzant el 30 d'octubre de 2025, amb la possibilitat de pròrroga.

L'Equip de Govern ha manifestat la seva voluntat de substituir la gespa natural del camp de futbol per gespa artificial durant l'any 2026.

En coherència amb aquesta decisió, des de l'Àrea d'Urbanisme s'ha contractat el servei de redacció del projecte per a la substitució de la gespa, segons consta a l'expedient URB/2025/211.

La previsió municipal és d'executar les obres de canvi de gespa durant el període d'estiu de l'any 2026, amb la finalitat de minimitzar l'afectació sobre les competicions esportives.

Durant la temporada 2025/2026, el primer equip de la Unió Esportiva Tona competeix a la categoria Tercera Federació, i el darrer partit de lliga està previst per al cap de setmana del 10 de maig de 2026, sempre que l'equip no hagi de disputar partits de promoció d'ascens.

Es considera que la pròrroga del contracte no pot ser fins al 30 d'octubre de 2026, donat que, des del mes de juny, s'executaran les obres i s'haurà de donar per finalitzat el manteniment.

El tècnic d'esports ha emès informe al respecte concloent la necessitat de prorrogar el contracte actual fins al 31 de maig de 2026.

El Secretari de la Corporació ha emès informe al respecte amb els següents fonaments jurídics i conclusions:

«Articles 203, 205 i concordants de la Llei de Contractes del sector Públic, 9/2017, de 8 de novembre, en el benentès que es tracta d'una modificació no prevista en els plecs.

D'acord amb l'article 205, es tracta d'una modificació que era impossible de preveure en el moment de redacció del plec tècnic (2023), deguda a causes sobrevingudes com són la previsió d'execució de les obres amb la deguda incorporació pressupostària.

Aquesta modificació no altera la naturalesa global del contracte que segueix sent el manteniment del camp de futbol de gespa natural del municipi de Tona i que redueix la durada de la pròrroga en 5 mesos.

La modificació que no excedeix del límit del 50% fixat per la LCSP i, per tant, d'acord amb els dos apartats finals de l'article 205, cal considerar-se modificació substancial.

Per tot el que ha estat esmentat, es considera justificada la modificació substancial del contracte, atesa la necessitat de manteniment d'acord amb la temporalitat real i la impossibilitat de preveure les circumstàncies que la motiven.».

Atès que el contracte actual finalitza el proper 30 d'octubre, es proposa aprovar el present decret per tal de garantir la continuïtat dels serveis fins a la seva formalització en el proper Ple, on es ratificarà l'acord definitiu,

Primer.- Modificar el contracte Servei de manteniment del camp de gespa natural del recinte de la zona esportiva municipal de Tona, adjudicat en data 29 de setembre de 2023, en el sentit d'establir una durada de la pròrroga de 7 mesos; de manera que s'iniciï l'1 de novembre de 2025 i finalitzi el 31 de maig de 2026.

Segon.- Ratificar aquesta resolució en la primera sessió ordinària que se celebri, en compliment de l'article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Tercer.- Notificar aquest acord a la mercantil adjudicatària als efectes que manifesti la seva conformitat per escrit, d'acord amb l'apartat 206 de la LCSP.

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura.

Lluís Ges Parés
Alcalde
28-10-2025 13:12:06