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ASSUMPTE Pròrroga del termini d'execució de les obres per a la substitució de la gespa 
artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona

                       FIR$INT_AYT 

DECRET núm.

Atès que per  Decret de l’Alcaldia, de data 18 de juny de 2025, es va adjudicar,  a 
l'empresa  Fieldturf  Poligras,  SA, amb CIF A58653676, la  contractació tramitada de 
forma ordinària, mitjançant procediment Obert Simplificat, amb publicitat, no subjecte a 
regulació harmonitzada, per a l'execució de les obres per a la substitució de la gespa 
artificial  del  camp  de  futbol  municipal  de  gespa  artificial  de  Tona,  pel  preu  de 
286.035,71 € (dos-cents vuitanta-sis mil trenta-cinc euros i setanta-un cèntims) més 
60.067,50 € (seixanta mil seixanta-set euros i cinquanta cèntims) corresponents al 21 
% d'IVA, en base a la valoració de les ofertes presentades i d’acord amb el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que va regir la licitació, el Projecte aprovat per 
acord  del  Ple  en  sessió  celebrada  el  dia  30  de  gener  de  2025  i  les  millores 
presentades per l’empresa Fieldturf Poligras, SA segons la relació següent:

- Millores en les instal·lacions:

Concepte Marcar amb 
una X

Substitució dels protectors dels 6 cànons de reg actuals. Consistirà en 
substituir l’escuma folrada amb lona de PVC i de color blau, equivalent als 
existents. Mides: 1.90 m longitud - 12 cm diàmetre aproximadament. Cost 
millora: 1.320 €   

X

Substitució xarxa para-pilotes laterals (4 unitats). Substitució xarxa 
posterior de porteries Futbol-7 de niló 100x100x 4mm en una longitud de 
30 m i 6 m d’alçada sobre tub de 100 mm galvanitzat existent, enretirada 
xarxa existent i col·locació nova fixació amb cable d’acer, mosquetons i 
tensors. Cost actuació: 8.950 € 

X

Subministrament i muntatge barana de protecció i delimitació espai 
esportiu i zona de pas d’1 m alçada més 0.20 m d’ancoratge, fabricada en 
tub d’acer galvanitzat de 45-50mm de diàmetre amb passamà superior, 
amb pilars verticals cada 2 m, unions amb T superior d’alumini. 2 m 
passamà superior de 35 a 40 mm que encaixarà a dins passamà anterior 
per poder accedir i sortir del camp. Obertura de 9 pous de 0.30x0.30 m a 
superfície formigó per fonamentació ancoratge o postes verticals tanca, 
anivellament i fonamentacions per unificar tanca. Col·locació tanca; 
trasllat de la graderia actual, inclou desmuntatge, trasllat (50 m aprox.) i 
nou muntatge graderia metàl·lica existent de 8m longitud i 3 files 
profunditat, sobre el nou paviment de formigó. Cost actuació: 4.936,80 €

X
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- Millores de les característiques de la gespa:

Concepte Marcar amb 
una X

Millora del fil monofilament, superior a 400 micres. X

Millora del Dtex individual del fil monofilament, superior a 2.600 dtex. 

Millora sistema multinervat a perfil secció diamant del fil monofilament, 
superior a 20 nervis. X

- Altres millores:

Concepte Marcar amb 
una X

Reducció termini, execució de l’obra a 5 setmanes. X

Realització manteniment especialitzat de la gespa artificial . Les tasques 
mínimes a realitzar, seran les següents: 
-Verificació de la superfície de la gespa, aspiració, neteja i desherbat. 
-Raspallat  intensiu  amb  maquinaria  especialitzada  per  reorientar  i 
protegir les fibres per mantenir-la en optimes condicions de joc. 
-Revisió  i  reparació,  si  s’escau,  del  correcte  encolat  de  les  juntes  i 
reparació de les juntes que siguin necessàries. 
-Airejar i escombrar manualment amb raspall específic les zones de més 
pes estàtic (porteries, punts de penal i de servei, davant banquetes)
-Verificació dels ancoratges i punts d’unió, revisió dels sistemes de reg i 
drenatge, així com dels equipaments esportius, xarxes i tanques. 
El manteniment s’haurà de realitzar 2 cops l’any durant  3 anys.  Cost 
actuació: 7.005,36 €

X

Vist el contracte establert entre l'Ajuntament de Tona i l'empresa Fieldturf Poligras, SA, 
signat en data 20 de juny de 2025, l'objecte del qual era regular l’execució de les obres 
per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial 
de  Tona, d'acord  amb  el  projecte  aprovat  i  l'oferta  presentada  per  l'empresa 
esmentada.

Atès que al pacte sisè del contracte assenyalat, estableix que el termini d'execució de 
l'obra serà de 5 setmanes a comptar a partir de la signatura de l’Acta de Comprovació 
de Replanteig o d’inici d’obres. 

Atès  que  en  data  18  de  juliol de  2025 es  va  emetre  la  corresponent  Acta  de 
Comprovació  del  Replantejament  i  autorització  d'inici  de  les  obres,  en  la  qual 
s'assenyalava que el termini d'execució s'iniciava el dia 25 de juliol de 2025 i les obres 
havien de finalitzar el dia 29 d’agost de 2025. 

Atès que l'empresa  Fieldturf Poligras, SA, en data  28 d’agost de 2025,  Número de 
Registre  General 3540,  ha  presentat  instància  sol·licitant  una  pròrroga  del  termini 
d'execució de les obres esmentades de 5 dies (fins el dia 5 de setembre en la mesura 
que les condicions meteorològiques no impedeixin executar els treballs). Així mateix 
també  han  aportat  document  emès  per  l’empresa  Schmitz,  fabricant  de  la  base 
elàstica, en el que determina que a causa d’una concentració de comandes durant la 
temporada alta, la data d’entrega de la base elàstica pel camp de Tona estava prevista 
pel dia 18 d’agost de 2025 a les instal·lacions de l’empresa, situades a Holanda. 

Vist  l'informe  favorable  emès  pel  Sr.  Albert  Clusella  Vilaseca,  Arquitecte  de 
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l'Ajuntament  de  Tona,  assenyalant  que  vistos  els  fets  exposats  i  justificats  per 
l'empresa adjudicatària de les obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de 
futbol municipal de gespa artificial de Tona,  creu procedent concedir una pròrroga fins 
el dia 5 de setembre de 2025, per a la finalització de les obres esmentades. 

I vist el que disposa l'article 195 de a Llei 9/20147, de 8 de novembre, de Contractes del  
Sector Públic, que preveu la possibilitat d'ampliació del termini d'execució dels contractes 
per causes no imputables al contractista; és per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- Aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres per a la substitució de la 
gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona, establert amb 
l'empresa  Fieldturf Poligras, SA, tenint en compte l'assenyalat a l'informe emès  pel Sr. 
Albert Clusella Vilaseca, Arquitecte de l'Ajuntament de Tona, fins el dia 5 de setembre de 
2025.

Segon.- Notificar el present Decret a l'empresa Fieldturf Poligras, SA amb expressió dels 
recursos que caben contra aquest acte.

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la 
signatura.
FIR$ALC
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