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ÀREA Intervenció, tresoreria i serveis econòmics

ASSUMPTE

Sol·licitud  d'ampliació  de  terminis  per  a  la  subvenció  per  actuacions  de 
mitigació i d'adaptació al canvi climàtic 2023 i 2024 destinada a la "Renovació 
de la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua potable del municipi de Tona - 
Fase 2"

DECRET D'ALCALDIA

Fets

1. En data 3 d’octubre de 2023, l’Ajuntament de Tona va sol·licitar  al  Departament 
d'Acció  Climàtica,  Alimentació  i  Agenda  Rural  de  la  Generalitat  de  Catalunya  una 
subvenció per actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic 2023, 2024 i 2025, 
Àmbit 2, per import de 300.000,00 €, destinada a finançar la “Renovació de la xarxa de 
fibrociment d'abastament d'aigua potable del municipi de Tona - Fase 2”.

2. Vista la resolució definitiva de data 21 de juny de 2024 del Departament d'Acció 
Climàtica, Alimentació i  Agenda Rural de la Generalitat  de Catalunya,  en la que es 
concedeix a l'Ajuntament de Tona una subvenció per import de 300.000,00 €, en el 
marc de les Subvencions per actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic 
2023,  2024  i  2025,  Àmbit  2;  destinada  a  finançar  la  “Renovació  de  la  xarxa  de 
fibrociment  d'abastament  d'aigua potable  del  municipi  de Tona -  Fase 2”  i  número 
d’expedient ARP322/23/000316.

3. Atès que el punt 12 de la convocatòria determina que seran elegibles les actuacions 
que iniciïn l'execució des de l'1 de gener de 2022 i finalitzin l'1 de juliol de 2025. La 
justificació de la realització de l'actuació s'ha de presentar com a màxim el 30 d'agost 
de 2025.

4. Atès que el mateix punt 12 de la convocatòria estableix que els terminis per executar 
i justificar es poden ampliar, d'acord amb l'apartat 20.2 de l'Ordre ACC/27/2023, de 13 
de febrer. Aquestes ampliacions de terminis per executar i justificar no poden excedir, 
en cap cas, la meitat del termini inicial ni de l'exercici pressupostari corresponent. La 
resolució que es pugui dictar a aquest efecte no serà susceptible de recurs. Es pot 
sol·licitar ampliació de termini fins a 2 mesos abans que acabi el termini d'execució de 
la subvenció.

5. Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal, annex a aquesta resolució, en 
què es conclou que l’execució dels treballs relatius a la “Renovació de la xarxa de 
fibrociment d'abastament d'aigua potable del municipi de Tona - Fase 2” no és possible 
dins el termini establert de l’1 de juliol de 2025 i es constata la necessitat de sol·licitar 
una  ampliació  dels  terminis  d’execució  i  justificació  de  la  subvenció  esmentada 
anteriorment.

Fonaments de dret

- ORDRE ACC/27/2023, de 13 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores 
de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de 
mitigació i d'adaptació al canvi climàtic.
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- RESOLUCIÓ ACC/2831/2023, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions a ens 
locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al 
canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 710717).
- Art. 21.1, f) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Per tot l’exposat,

RESOLC

Primer.- Sol·licitar al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya una ampliació de  l termin  i  d’execució fins el 30 d’octubre 
de 2025 i de justificació fins al 14 de novembre de 2025 de la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament de Tona,  per import de 300.000,00 €, destinada a la“  Renovació de la 
xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua potable del municipi de Tona - Fase 2”,  i 
amb  número  d’expedient  ARP322/23/000316,  en  el  marc  de  les  subvencions  per 
actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic 2023, 2024 i 2025.

Segon.-  Trametre aquesta resolució al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Documents annexats a la resolució:

Núm ordre Assumpte Document núm. Codi de verificació

1 Informe tècnic - Pròrroga Fibrociment Fase 
2
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Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la 
signatura, i en dona fe el secretari. 
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